

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 15日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業務の名称	（改）高速都心環状線（日本橋区間）日本橋川河川内施工法に関する水理模型実験（2024年度）
業務場所	
業種区分	その他調査
業務概要 （変更した内容について記述する）	高速都心環状線（日本橋区間）の地下化工事における治水上の影響確認を目的とした水理模型実験 ・ 水理模型実験ケース及び模型形状の変更
工期（自）	2024年 9月 6日
工期（至）	2026年 10月 5日
変更前の契約金額	67,056,000 円（税込み）
契約金額	+12,980,000 円（税込み）
変更後の契約金額	80,036,000 円（税込み）
変更理由	・ 設計図書等の変更が生じたため。