

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 14日
契約業者名	日本道路（株）
契約業者の住所	東京都大田区蒲田 5－3 7－1 ニッセイアロマスクエア 1 5 階
工事の名称	（修）舗装改修工事 2 0 2 5－2－2
工事場所	東京都葛飾区堀切四丁目 他
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	R C床版部、鋼床版部の表基層舗装打換工 ①高速中央環状線（内回り）堀切小菅JCT間のRC床版・鋼床版複合部夜間施工からを24時間集中工事へ変更 ②高速中央環状線（内回り）堀切小菅JCT間のRC床版・鋼床版複合部の合材除去方法を人力剥ぎ取りから、IHによる機械剥ぎ取りに変更 ③高速中央環状線（外回り）堀切小菅JCT間の基層施工追加、小菅入口合流テーパ部の施工追加 ④高速中央環状線（内回り）堀切小菅JCT間及び高速中央環状線（外回り）堀切小菅JCT間の表層材の変更 ⑤現場状況による舗装厚、施工数量、保安規制、LED広報車の精査
工期（自）	2025年 8月 28日
工期（至）	2026年 10月 1日
変更前の契約金額	491,480,000 円（税込み）
契約金額	増額 48,070,000 円（税込み）
変更後の契約金額	539,550,000 円（税込み）
変更理由	・設計図書等の変更が生じたため。