

第2回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 29日
契約業者名	J F Eエンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町 2－1
工事の名称	（修）構造物改良工事 2－1 3
工事場所	東京都足立区入谷四丁目 他
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	落橋防止構造設置工、支承補強ブロック設置工、支承部品交換工等 ・関係機関協議、実施設計及び現地条件精査により工事数量及び工事内容変更を行う。
工期（自）	2024年 12月 5日
工期（至）	2026年 11月 14日
変更前の契約金額	563,860,000 円（税込み）
契約金額	増額 69,850,000 円（税込み）
変更後の契約金額	633,710,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。