

第3回 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 9月 29日
契約業者名	(株) 大林組
契約業者の住所	東京都港区港南 2 - 1 5 - 2
工事の名称	(改) 高速都心環状線 (日本橋区間) 江戸橋付近水道配水本管移設他工事
工事場所	東京都中央区日本橋一丁目から東京都中央区日本橋本町一丁目まで
工事種別	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	高速都心環状線 (日本橋区間) の地下化工事の整備に向けた、水道配水本管移設及び船着場移設の施工を行うものである。 工期の変更及び関係機関協議に伴う使用廃止管撤去工等の追加
工期 (自)	2023年 8月 24日
工期 (至)	2028年 5月 31日
変更前の契約金額	2, 954, 600, 000 円 (税込み)
契約金額	322, 300, 000 円 (税込み)
変更後の契約金額	3, 276, 900, 000 円 (税込み)
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。