

## 第1回 契約変更の内容

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 2026年 9月 30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契約業者名                    | (株) エコープラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約業者の住所                  | 東京都豊島区南大塚 2-32-2 I N Sビル2階                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業務の名称                    | (改修) 新京橋連結路トンネル換気・非常用施設他基本設計                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業務場所                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 業種区分                     | 機械器具設置設備設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | <p>本業務は新京橋連結路、高速都心環状線（日本橋区間）及び高速都心環状線（築地川区間）のトンネル換気設備及び非常用施設他の基本設計並びに高速1号羽田線の塩水プラント機械設備撤去の実施設計を行うものであり、本契約変更では以下の項目について変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・トンネル換気設備基本設計：トンネル内避難環境に関するシミュレーションケース数を追加</li><li>・立坑内建物機械設備基本設計：設計時期の見直しに伴い、設計項目を一部削除</li><li>・八重洲第3ポンプ所の電源確保検討：整備方針の見直しに伴い、設計項目を追加</li></ul> |
| 工期（自）                    | 2025年 9月 12日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工期（至）                    | 2026年 11月 5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変更前の契約金額                 | 55,440,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契約金額                     | -1,650,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更後の契約金額                 | 53,790,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更理由                     | 設計図書等の変更が生じたため                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |