第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 9月 13日
契約業者名	日本工営（株）
契約業者の住所	東京都千代田区麹町５－４
業務の名称	交通管制設備他の高度化に関する技術資料作成（２０２３年度）
業務場所	
業種区分	電気通信設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2023年 10月 13日
工期（至）	2024年 10月 6日
変更前の契約金額	33,000,000 円（税込み）
契約金額	＋6,600,000 円（税込み）
変更後の契約金額	39,600,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。