第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 9月 20日
契約業者名	（一財）首都高速道路技術センター
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門３－１０－１１
業務の名称	（高改修費）首都高速道路の技術等に関する調査研究（２０２３年度）
業務場所	
業種区分	その他土木設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2023年 9月 7日
工期（至）	2024年 9月 30日
変更前の契約金額	38,610,000 円（税込み）
契約金額	＋2,768,700 円（税込み）
変更後の契約金額	41,378,700 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。