# 第2回　契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 2024年 9月 20日 |
| 契約業者名 | （株）エイト日本技術開発 |
| 契約業者の住所 | 東京都中野区中野２－２４－１１ |
| 業務の名称 | （負）新大宮上尾道路建物等調査再算定業務（２０２３年度その５） |
| 業務場所 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥六丁目から同市大宮区三橋二丁目地内 |
| 業種区分 | 補償調査 |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | 本業務は、新大宮上尾道路（与野～上尾南）建設事業に伴う用地取得を実施するにあたり、必要となる事業用地内に存する建物等の補償額の再算定に係る業務を行うものである。 |
| 工期（自） | 2023年 12月 14日 |
| 工期（至） | 2024年 9月 30日 |
| 変更前の契約金額 | 5,853,650 円（税込み） |
| 契約金額 | ＋1,307,350 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 7,161,000 円（税込み） |
| 変更理由 | 人員に変更が生じたため |