第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 10月 3日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号虎ノ門ＰＦビル
業務の名称	（高改）新大宮上尾道路（与野～上尾南）与野出入口他工事資料作成
業務場所	
業種区分	その他調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁附属物等の工事資料作成 与野出入口工事の工程が変更となったため、 区画線及び舗装工事の工事資料作成を削除する。 関係機関協議の結果、大宮国道事務所設計区間の１橋梁における 上部工事及び下部工事の工事資料作成を追加する。
工期（自）	2023年 9月 1日
工期（至）	2024年 11月 3日
変更前の契約金額	33,583,000 円（税込み）
契約金額	＋2,398,000 円（税込み）
変更後の契約金額	35,981,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。