第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 10月 4日
契約業者名	旭リボート（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市旭区川島町１７２３
工事の名称	（修）塗装改修工事３－１３４
工事場所	神奈川県横浜市神奈川区栄町他
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、高速神奈川１　号横羽線　横－５３４～５３６（上下線）において、既設鋼桁及び鋼橋脚、ＲＣ　橋脚の鋼板巻立部の塗替塗装工を行うものである。
工期（自）	2023年 5月 27日
工期（至）	2025年 3月 26日
変更前の契約金額	283,800,000 円（税込み）
契約金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	283,800,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。