第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 10月 7日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（改負）高速都心環状線（日本橋区間）一石橋橋台及び立坑仮設概算設計
業務場所	
業種区分	ﾄﾝﾈﾙ設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は高速都心環状線（日本橋区間）の更新に向けた一石橋下流側右岸橋台ならびに呉服橋付近における立坑仮設概算設計を行うものである。 基本条件整理の結果、一石橋下流側右岸橋台および回転立坑の概算設計を削除。 高速都心環状線（日本橋区間）地下化工事の新設トンネル躯体構造検討に際し、 トンネル内避難施設等の配置検討を追加。
工期（自）	2023年 10月 21日
工期（至）	2024年 10月 14日
変更前の契約金額	21,219,000 円（税込み）
契約金額	－14,146,000 円（税込み）
変更後の契約金額	7,073,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。