第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 10月 25日
契約業者名	（株）エコープラン
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚２－３２－２　ＩＮＳビル２階
業務の名称	（修）機械設備改修設計２０２３－２－１
業務場所	新都心トンネル他
業種区分	機械器具設置設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	軸重設備移設補正設計及び工事用資料作成を削除 志村分室変電室空気調和設備改修実施設計に換気設備の改修実施設計を追加
工期（自）	2023年 11月 23日
工期（至）	2025年 1月 15日
変更前の契約金額	32,010,000 円（税込み）
契約金額	－6,930,000 円（税込み）
変更後の契約金額	25,080,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。