第3回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 11月 7日
契約業者名	（株）石川綜合設計
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区日進町１－８５－１　マンハイム大宮１１８
業務の名称	（負）新大宮上尾道路建物等調査再算定業務（２０２３年度その４）
業務場所	埼玉県さいたま市中央区円阿弥六丁目から同市大宮区三橋二丁目地内
業種区分	補償調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、新大宮上尾道路（与野～上尾南）建設事業に伴う用地取得を実施するにあたり、必要となる事業用地内に存する建物等の補償額の再算定に係る業務を行うものである。
工期（自）	2023年 12月 14日
工期（至）	2024年 12月 31日
変更前の契約金額	9,874,197 円（税込み）
契約金額	＋3,685,000 円（税込み）
変更後の契約金額	13,559,197 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。