第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 11月 20日
契約業者名	（株）ニュージェック
契約業者の住所	東京都江東区亀戸１－５－７
業務の名称	料金所ＥＴＣ専用化建築設計２０２２－２－１
業務場所	高速道路全線
業種区分	機械器具設置設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	構造検討業務を追加とする。
工期（自）	2023年 3月 25日
工期（至）	2025年 2月 11日
変更前の契約金額	64,680,000 円（税込み）
契約金額	＋16,280,000円（税込み）
変更後の契約金額	80,960,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。