第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 12月 9日
契約業者名	富士通（株）
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５
工事の名称	（修）交通管制中央装置工事２０２３－１－１
工事場所	東京都千代田区平河町二丁目他２７箇所
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	交通管制中央装置等の更新 今回の変更では、情報提供機能等の追加を行う。
工期（自）	2023年 7月 1日
工期（至）	2026年 12月 11日
変更前の契約金額	4,455,000,000 円（税込み）
契約金額	＋916,740,000 円（税込み）
変更後の契約金額	5,371,740,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。