第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 12月 11日
契約業者名	白井建設（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区奥沢４－４－４
工事の名称	（修）料金所改修工事２０２３－２－１
工事場所	東京都墨田区江東橋４丁目１番
工事種別	道路保全施設工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	柱脚根巻コンクリートの施工方法の変更。
工期（自）	2024年 4月 20日
工期（至）	2025年 2月 13日
変更前の契約金額	72,600,000 円（税込み）
契約金額	＋13,750,000 円（税込み）
変更後の契約金額	86,350,000 円（税込み）
変更理由	設計図書の変更が生じたため。