第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 12月 13日
契約業者名	（株）ニュージェック
契約業者の住所	東京都江東区亀戸１－５－７
業務の名称	（修）建物改修設計２０２３－３－１
業務場所	神奈川県横浜市中区寿町１－１６－８他
業種区分	建築設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	花園橋換気所改修基本・実施設計他を行うものである。 ・花園橋換気所内装改修設計の追加 ・営業所内装改修基本・実施設計の追加 ・その他精査
工期（自）	2024年 3月 9日
工期（至）	2025年 3月 3日
変更前の契約金額	27,882,360 円（税込み）
契約金額	＋11,330,000 円（税込み）
変更後の契約金額	39,212,360 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。