第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 12月 27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地
業務の名称	交通シミュレーション機能強化検討（２０２３年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額及び工期延伸。
工期（自）	2024年 1月 17日
工期（至）	2025年 3月 31日
変更前の契約金額	17,600,000 円（税込み）
契約金額	＋4,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	22,000,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。