第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 2月 7日
契約業者名	富士通（株）
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区大宮町１－５
工事の名称	（修）通信設備改修工事２０２３－１－１
工事場所	東京都千代田区平河町二丁目他１４箇所
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	施設防災中央装置更新に伴う通信設備改修 今回の変更では、ネットワーク装置の数量変更を行う。
工期（自）	2023年 9月 16日
工期（至）	2025年 2月 26日
変更前の契約金額	173,800,000 円（税込み）
契約金額	－1,430,000 円（税込み）
変更後の契約金額	172,370,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。