第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 2月 7日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（修）電気設備改修設計２０２３－１－１
業務場所	高速道路（東京西地区）全線
業種区分	電気設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	羽田トンネル電気設備改修設計等 配線・配線路改修設計等の業務追加
工期（自）	2023年 12月 14日
工期（至）	2025年 2月 25日
変更前の契約金額	36,256,000 円（税込み）
契約金額	＋4,235,000 円（税込み）
変更後の契約金額	40,491,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。