第12回 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 2月 20日
契約業者名	大林・清水・三井住友・東亜・青木あすなろ・川田・東骨・ＭＭＢ・宮地　高速１号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都港区港南２－１５－２
工事の名称	高速１号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事
工事場所	東京都品川区東品川二丁目から同区東大井一丁目まで
工事種別	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁上部工、橋梁下部工、土工部嵩上げ工、迂回路工、付属物工、構造物撤去工、水管橋構造改良工、仮設工の実施設計（構造物撤去工は除く）及び施工 ・実施設計及び関係機関協議の結果、東品川桟橋部(Ⅱ期施工)合成床版工の施工方法を変更する。 ・実施設計及び技術要領改訂の結果、東品川桟橋部(Ⅱ期施工)壁高欄・地覆工の施工方法を変更する。 ・実施設計及び関係機関協議の結果、東品川桟橋部(Ⅱ期施工)恒久足場工の施工方法を変更する。 ・実施設計の結果、東品川桟橋部(Ⅱ期施工)排水装置工の数量等を変更する。 ・実施設計の結果、東品川桟橋部(Ⅱ期施工)鋼管矢板撤去工、セルラー構造撤去工の数量等を変更する。 ・実施設計の結果、東品川桟橋部(Ⅱ期施工)中央分離帯および壁高欄における防水塗装工を追加する。
工期（自）	2015年 8月 6日
工期（至）	2028年 8月 31日
変更前の契約金額	123,106,548,000 円（税込み）
契約金額	＋1,064,800,000 円（税込み）
変更後の契約金額	124,171,348,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。