第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 3月 12日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（修負）都心環状線（銀座・京橋出入口付近）の更新に係る環境影響検討（２０２３年度）
業務場所	
業種区分	環境調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2023年 9月 29日
工期（至）	2025年 3月 21日
変更前の契約金額	48,620,000 円（税込み）
契約金額	＋5,500,000 円（税込み）
変更後の契約金額	54,120,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。