第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 3月 17日
契約業者名	東芝インフラシステムズ（株）
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４
工事の名称	ＥＴＣ中央装置改修工事２０２３－１－１
工事場所	東京都千代田区平河町二丁目他３１箇所
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	ＥＴＣ専用化に伴う後方処理支援機能改修及び既設ＥＴＣ中央装置等のハードウェア更新 今回の変更では、主に後方処理支援機能の改修工事を追加する。
工期（自）	2023年 11月 29日
工期（至）	2025年 11月 27日
変更前の契約金額	5,236,000,000 円（税込み）
契約金額	＋88,440,000 円（税込み）
変更後の契約金額	5,324,440,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。