第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 3月 31日
契約業者名	（株）オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町３－１２－１　住友不動産西新宿ビル６号館
業務の名称	（改費）トンネル防災に関する交通運用等高度化検討（２０２４年度）
業務場所	
業種区分	その他調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2024年 9月 27日
工期（至）	2025年 10月 21日
変更前の契約金額	51,920,000 円（税込み）
契約金額	＋14,850,000 円（税込み）
変更後の契約金額	66,770,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。