第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 4月 8日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号虎ノ門ＰＦビル
業務の名称	首都高速道路の各種交通関連データ管理及び交通状況分析・円滑化検討業務（２０２４年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2024年 4月 10日
工期（至）	2025年 7月 3日
変更前の契約金額	48,936,800 円（税込み）
契約金額	＋10,270,700 円（税込み）
変更後の契約金額	59,207,500 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。