第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 5月 22日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号虎ノ門ＰＦビル
業務の名称	（高改修負）更新・建設事業の工事に係る協議・工事資料作成（２０２４年度）
業務場所	東京都中央区日本橋室町一丁目　他
業種区分	その他調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	更新・建設事業の工事における道路工事調整協議資料作成及び工事資料作成 ・地下埋設物の3次元モデル作成の作業内容把握、計画書の作成業務（追加） ・事業路線別調整会議業務（追加） ・測試設計書審査承認補助業務（追加） ・地下埋設物の３次元モデル作成等業務（追加） ・積算業務支援業務（削除）
工期（自）	2024年 4月 1日
工期（至）	2025年 5月 31日
変更前の契約金額	187,066,000 円（税込み）
契約金額	＋19,470,000 円（税込み）
変更後の契約金額	206,536,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。