第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 5月 26日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号
業務の名称	構造物点検２０２４－１－１（２０２４年度高速道路緊急点検・巡回点検）
業務場所	高速道路全線
業種区分	
業務概要 (変更した内容について記述する)	高速道路の緊急点検（土木・施設）・巡回点検 実績に基づく発炎筒使用本数変更、緊急点検出動時間数変更 及び実績に基づく緊急点検出動件数変更
工期（自）	2024年 3月 23日
工期（至）	2025年 5月 31日
変更前の契約金額	889,889,000 円（税込み）
契約金額	＋1,122,000 円（税込み）
変更後の契約金額	891,011,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。