第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 6月 13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	将来交通量検討（２０２５年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2025年 4月 11日
工期（至）	2026年 3月 31日
変更前の契約金額	46,310,000 円（税込み）
契約金額	＋2,259,400 円（税込み）
変更後の契約金額	48,569,400 円（税込み）
変更理由	2025年3月から適用する調査・設計業務における技術者単価の運用に係る特例措置における変更協議に伴い、上記変更の必要が生じたため。