第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 6月 30日
契約業者名	富士通（株）
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区大宮町１－５
工事の名称	（改修）ＣＣＴＶ中央装置改修工事２０２３－１－１
工事場所	東京都千代田区平河町二丁目他１３箇所
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	区画線表示機能追加に伴うＣＣＴＶ中央装置等の改修工事 今回の変更では、主に関連工事に伴う試験調整の追加を行う。
工期（自）	2024年 3月 28日
工期（至）	2026年 7月 15日
変更前の契約金額	336,050,000 円（税込み）
契約金額	＋97,020,000 円（税込み）
変更後の契約金額	433,070,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。