第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 7月 14日
契約業者名	電気技術開発（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田駿河台４－２－５
業務の名称	（修費）電気通信設備改修設計２０２４－１－１
業務場所	高速道路（東京西地区）全線
業種区分	電気通信設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	東京西局内におけるトンネル防災設備改修設計等 料金所設備等改修設計の業務追加
工期（自）	2024年 12月 7日
工期（至）	2025年 12月 1日
変更前の契約金額	31,020,000 円（税込み）
契約金額	＋1,870,000 円（税込み）
変更後の契約金額	32,890,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。