第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 7月 24日
契約業者名	（株）長大
契約業者の住所	東京都中央区勝どき１－１３－１
業務の名称	首都高速道路の交通事故分析・安全対策計画等の検討（２０２４年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額及び工期の延伸。
工期（自）	2024年 7月 5日
工期（至）	2025年 11月 26日
変更前の契約金額	21,120,000 円（税込み）
契約金額	＋5,390,000 円（税込み）
変更後の契約金額	26,510,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。