第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 7月 29日
契約業者名	（株）オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町３－１２－１　住友不動産西新宿ビル６号館
業務の名称	（修費）交通対策調査２０２４－２－１（立入逆走・ＥＴＣ専用化等対策検討）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	首都高速道路（東京東地区）全線を対象に、歩行者等の立入・逆走対策に関する整理・検討、ＥＴＣ専用化に伴う標識・区画線等についての検討を行い、協議用資料作成及び修正を行う。 ・ＥＴＣ専用化に伴い９号深川線（下り）福住入口における入口挙動調査を追加し、これに伴い工期を６０日間延伸する。
工期（自）	2024年 6月 7日
工期（至）	2025年 9月 29日　【工期延伸】
変更前の契約金額	44,880,000 円（税込み）
契約金額	増額　14,080,000 円（税込み）
変更後の契約金額	58,960,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。