第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 8月 14日
契約業者名	大成ロテック（株）
契約業者の住所	東京都江東区塩浜２－７－２０
工事の名称	（修）舗装改修工事２０２４－１－２
工事場所	東京都千代田区霞が関三丁目　他６箇所
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	高架部の舗装打換工 今回の変更では、現地状況に基づく舗装打換工に係る数量変更等を行う
工期（自）	2024年 12月 6日
工期（至）	2025年 9月 21日
変更前の契約金額	243,320,000 円（税込み）
契約金額	＋15,840,000 円（税込み）
変更後の契約金額	259,160,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。