第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 8月 18日
契約業者名	（株）エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京都中野区中野２－２４－１１
業務の名称	（修）羽田地区におけるボーリング調査（その１）
業務場所	東京都大田区羽田空港一丁目付近
業種区分	土質・地質調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	羽田地区におけるボーリング調査及び各種分析結果のとりまとめ ・現地状況に応じて、足場形状を一部変更。 ・当初計画における想定深度及び地層構成が、実際の地層状況と相違していたため、 実施数量に変更。また、確実なサンプリング等を実施するため別孔を追加。 ・別孔の孔閉塞を追加。 ・各調査地点の液状化判定対象層における粒度試験等を追加。 ・現地において、ボーリング位置出し測量に必要な既知の基準点が確認できなかったため、 基準点測量を追加。
工期（自）	2024年 8月 31日
工期（至）	2025年 8月 25日
変更前の契約金額	32,527,000 円（税込み）
契約金額	＋10,010,000 円（税込み）
変更後の契約金額	42,537,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。