第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 8月 29日
契約業者名	（株）エコープラン
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚２－３２－２　ＩＮＳビル２階
業務の名称	（修）配線路設備改修設計２０２４－２－１
業務場所	首都高速道路（東京東地区）全線
業種区分	電気設備設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2024年 10月 5日
工期（至）	2025年 11月 28日
変更前の契約金額	31,680,000 円（税込み）
契約金額	＋1,826,000 円（税込み）
変更後の契約金額	33,506,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。