第5回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 9月 29日
契約業者名	西武建設（株）
契約業者の住所	東京都豊島区長崎５－１－３４
工事の名称	（負）構造物改良工事２０２１－３－１
工事場所	神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目から守屋町三丁目
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	落橋防止システム設置工、橋脚耐震補強工、鋼桁補強工、床版補強工　他 ・業務見直しに伴う項目の変更
工期（自）	2021年 10月 23日
工期（至）	2025年 12月 30日
変更前の契約金額	1,138,940,000 円（税込み）
契約金額	＋30,580,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,169,520,000 円（税込み）
変更理由	設計図書に変更が生じたため。