第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 10月 2日
契約業者名	（株）石川綜合設計
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区日進町１－８５－１　マンハイム大宮１１８
業務の名称	（改）高速都心環状線（日本橋区間）高速６号向島線接続地区上部・橋脚・基礎工事に伴う建物等事前調査（その３）
業務場所	東京都中央区日本橋室町１丁目地内
業種区分	補償調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	高速都心環状線（日本橋区間）高速６号向島線接続地区上部・橋脚・基礎工事の施行に先立つ周辺建物等の損傷状況の事前調査に係る業務 ・工事影響範囲の見直しに伴い調査対象数量を変更する。
工期（自）	2025年 4月 23日
工期（至）	2025年 10月 20日
変更前の契約金額	3,291,200 円（税込み）
契約金額	＋74,800 円（税込み）
変更後の契約金額	3,366,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。