第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 10月 16日
契約業者名	日本エンジニアリング（株）
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３
業務の名称	構造物設計２０２４－１－１（附属物等の補修設計）
業務場所	
業種区分	橋梁設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	点検により発見された附属物損傷等の補修設計 数量精査の結果、（１）構造物資料集整理、（２）補修方法検討、（３）構造物補修管理資料作成のケース数を変更する。
工期（自）	2024年 10月 3日
工期（至）	2025年 10月 27日
変更前の契約金額	46,090,000 円（税込み）
契約金額	＋550,000 円（税込み）
変更後の契約金額	46,640,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。