第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 10月 20日
契約業者名	（株）日本インシーク
契約業者の住所	東京都中央区新川１－２３－４
業務の名称	（改）高速１号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新事業測量（２０２４年度）
業務場所	東京都品川区東品川二丁目～東京都品川区東大井一丁目
業種区分	測量一般
業務概要 (変更した内容について記述する)	高速１号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新事業　更新Ⅱ期線の供用に伴う管理用図書作成のための測量 ・現地踏査に伴い、基準点測量の数量を変更
工期（自）	2025年 1月 18日
工期（至）	2025年 10月 31日
変更前の契約金額	4,169,000 円（税込み）
契約金額	＋814,000 円（税込み）
変更後の契約金額	4,983,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。