第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 11月 20日
契約業者名	（株）東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲５－６－３６
工事の名称	（修）受配電設備改修工事２０２２－２－１
工事場所	東京都足立区梅田１丁目他１５箇所
工事種別	電気工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額。
工期（自）	2022年 8月 24日
工期（至）	2026年 3月 5日
変更前の契約金額	1,424,321,800 円（税込み）
契約金額	＋8,494,200 円（税込み）
変更後の契約金額	1,432,816,000 円（税込み）
変更理由	