第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 11月 27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	（改修負）高速都心環状線（築地川区間）銀座・新富地区の設計図書等作成
業務場所	
業種区分	道路設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、高速都心環状線（築地川区間）の更新区間における跨道橋架け替え、擁壁更新及び新京橋連結路（新富地区）における半地下・開削トンネルの構築等に関する工事発注に向けた設計図書の照査、施工費検討補助及び関係機関協議資料作成を行う。 関係機関協議の結果、業務内容を追加する。
工期（自）	2025年 2月 7日
工期（至）	2026年 3月 3日
変更前の契約金額	49,270,870 円（税込み）
契約金額	＋14,672,735 円（税込み）
変更後の契約金額	63,943,605 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。