第2回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 12月 18日
契約業者名	日本道路（株）
契約業者の住所	東京都大田区蒲田５－３７－１　ニッセイアロマスクエア１５階
工事の名称	（修）舗装改修工事２０２４－１－１
工事場所	東京都中央区日本橋本町四丁目　他４箇所
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	高架部の舗装打換工　約９，５００㎡ 今回の変更では、現場状況に基づく舗装打換工に係る数量変更等を行う。
工期（自）	2024年 12月 6日
工期（至）	2026年 1月 9日
変更前の契約金額	233,640,000 円（税込み）
契約金額	＋30,250,000 円（税込み）
変更後の契約金額	263,890,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。