第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 12月 24日
契約業者名	（株）ニュージェック
契約業者の住所	東京都江東区亀戸１－５－７
業務の名称	道路附属施設他改修設計２０２４－１－１
業務場所	東京都中央区銀座一丁目 他７箇所
業種区分	建築設計
業務概要 (変更した内容について記述する)	首都高速道路（東京西地区）における道路附属施設他改修基本・実施設計 本変更契約では、以下の項目について変更する。 ・（追加）大井交通管理基地内装改修設計 ・（追加）大橋換気所基地整備設計 等
工期（自）	2025年 2月 15日
工期（至）	2026年 2月 9日
変更前の契約金額	30,910,000 円（税込み）
契約金額	＋4,620,000 円（税込み）
変更後の契約金額	35,530,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。