第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 1月 30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業務の名称	交通シミュレーション機能強化検討（２０２４年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	金額の増額及び工期の延伸。
工期（自）	2025年 2月 11日
工期（至）	2026年 3月 27日
変更前の契約金額	19,767,000 円（税込み）
契約金額	＋5,588,000 円（税込み）
変更後の契約金額	25,355,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。