第1回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 2月 9日
契約業者名	大国屋電機工業（株）
契約業者の住所	東京都大田区平和島４－１－２３
工事の名称	（修）照明設備他改修工事２０２３－１－１
工事場所	東京都中央区浜離宮庭園１他
工事種別	道路保全施設工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路照明設備６３灯の改修他 ・現場条件に合わせて照明ポールの仕様変更を行う。 ・現場条件に合わせたケーブルラックの施工ルートおよび支持金物変更を行う。 ・現場条件に合わせたケーブルサイズおよび配線ルートの変更を行う。
工期（自）	2024年 4月 20日
工期（至）	2026年 3月 10日
変更前の契約金額	340,780,000 円（税込み）
契約金額	＋98,780,000 円（税込み）
変更後の契約金額	439,560,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。