# 第1回　契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 2026年 2月 12日 |
| 契約業者名 | （株）丸川建築設計事務所 |
| 契約業者の住所 | 東京都文京区小石川５－４－１ |
| 業務の名称 | （修費）建物改修設計２０２４－３－１ |
| 業務場所 | 神奈川県川崎市川崎区浮島町２１０　他 |
| 業種区分 | 建築設計 |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | 金額の増額。 |
| 工期（自） | 2025年 1月 28日 |
| 工期（至） | 2026年 6月 21日 |
| 変更前の契約金額 | 39,050,000 円（税込み） |
| 契約金額 | ＋11,484,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 50,534,000 円（税込み） |
| 変更理由 | 設計図書等の変更が生じたため。 |