第5回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 2月 27日
契約業者名	大成建設（株）
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿１－２５－１
工事の名称	（修）構造物改良工事２０２０－３－３
工事場所	神奈川県川崎市川崎区浮島町
工事種別	道路保全土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	鋼管矢板撤去１０４本の施工 ・業務内容の見直しに伴う項目の変更
工期（自）	2021年 4月 1日
工期（至）	2027年 4月 9日
変更前の契約金額	5,321,800,000 円（税込み）
契約金額	＋2,504,700,000 円（税込み）
変更後の契約金額	7,826,500,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。