第5回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 9日
契約業者名	（株）エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京都中野区中野２－２４－１１
業務の名称	（修）新京橋連結路（地下）整備事業における用地測量調査（２０２４年度その３）
業務場所	東京都中央区新富二丁目地内
業種区分	測量一般
業務概要 (変更した内容について記述する)	新京橋連結路（地下）整備事業の施行に伴う用地取得等を実施するにあたり必要となる事業用地の測量調査等業務 ・調査対象数量に変更が生じたため、契約変更を実施する
工期（自）	2024年 7月 17日
工期（至）	2026年 3月 13日
変更前の契約金額	2,629,000 円（税込み）
契約金額	＋1,837,000 円（税込み）
変更後の契約金額	4,466,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため