第4回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 9日
契約業者名	（株）東芝
契約業者の住所	神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４
工事の名称	ＥＴＣ中央装置改修工事２０２１－１－２
工事場所	東京都千代田区平河町二丁目他３箇所
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	料金所ＥＴＣ設備更新に伴うＥＴＣ中央装置ソフトウェア改修工事他 今回の変更では、主に新路側装置設置に伴うソフトウェア改修工事の追加を行う。
工期（自）	2022年 3月 4日
工期（至）	2028年 9月 22日
変更前の契約金額	1,290,080,000 円（税込み）
契約金額	＋31,460,000 円（税込み）
変更後の契約金額	1,321,540,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。