第3回　契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 11日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町３－２２
工事の名称	（改修）高速３号渋谷線（池尻～三軒茶屋）更新構造・施工法検討（その３）
工事場所	
工事種別	橋梁設計
工事概要 (変更した内容について記述する)	高速３号渋谷線（池尻～三軒茶屋）の本線床版更新に関わる構造・施工法検討、制震デバイス等の設置検討及び概算設計、関係機関協議用資料作成 ・検討項目の一部削除
工期（自）	2024年 4月 17日
工期（至）	2026年 3月 27日
変更前の契約金額	66,764,500 円（税込み）
契約金額	－6,814,500 円（税込み）
変更後の契約金額	59,950,000 円（税込み）
変更理由	設計図書等の変更が生じたため。